

PROJETO - SPUK

REUNIÃO: 02/06/14

Local: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – Al Santos 1165

Hora: 16:00 – 17:30 horas

Participantes: R.Agune, Sergio Bolliger, Alvaro Gregorio, Helena Pchevuzinske, Vagner Diniz, Carol Burle, Sandra Marinho, Sulimara Takahashi, Vivaldo Conti


Assuntos tratados:

- Discutida a indicação da W3C do Brasil como única agencia implementadora do projeto para os out put 1,2,3 e 5. W3C está analisando minuta do contrato enviado pela FCO e destaca as seguintes condições para assinatura:
  - Definição de suas atribuições por meio de um Plano de Trabalho que deverá ser anexado ao contrato;
  - Revisão e definição do orçamento adequando-o as ações previstas no Plano de trabalho e que também deverá ser anexado ao contrato;
- Apresentado os esquemas de encadeamento logico do produtos, destacando os temas e sua relação com os produtos previstos (anexo) e também as atividades do consultor para elaboração do mapeamento das expertises e melhores práticas e elaboração dos guidelines (anexo);
- Quanto aos temas definiu-se que caberá ao W3C os temas relativos a Abertura de Bases, Web semântica, fomento a negócios sociais (estrutura de fomento) e diálogo com a população (participação cidadã). O tema relativo a linguagem cidadã deverá sr desenvolvido pelo Seade (nodia 9 será feito reunião com direção do Seade para discutir a questão).
- O mapeamento das expertises no governo inglês e melhores práticas de cada tema será feita por consultor contrato pelo W3C – (W3C indica o consultor e Comitê aprova - valor homem/hora a ser definido usando pesquisa de mercado). Deverá ser feito inicialmente um workshop com os consultores contratados (4 horas) para conhecimento do projeto e esclarecimentos quanto ao escopo. Mapemanto das expertises e melhores práticas – para tanto será necessário a indicação de contato e participação das agencias do Reino Unido (data.gov, Open Knowledge Foundation, The Open data Institute,...) – prazo previsto de 3 a 4 meses. A seguir realização de workshop (8 horas)para apresentação do material levantado e coleta de contribuições do Comitê, de especialistas e representantes do governo inglês, que dele participarão. Produção do guideline – 2 a 3 meses - e apresentação em um workshop de 8 horas. Deverá sr previsto ainda horas de consultoria para etapa de capacitação dos servidores e implantação do protótipo.
- Necessário acertar com representantes do Reino Unido a indicação de contatos nos órgãos onde serão levantadas as expertises e melhores práticas e a participação de seus representantes nos dois workshop previstos para apresentação dos resultados e guide line. Custos envolvidos – passagem e estadia – dos representantes do governo inglês não prevista no projeto – ver possibilidade de contrapartida do governo inglês

- Sergio e Carol deverão elaborar plano preliminar das atividades da W3C, bem como proposta de alteração do orçamento (procurando respeitar os valores anuais previstos) para apresentação na reunião do dia 10 com Consulado Britânico.
- O Plano preliminar de trabalho das atividades previstas para Fundap (capacitação e controle geral de gastos do projeto); CGA – Corregedoria Geral da Administração ( melhoria do Portal de Transparência); SEADE (melhoria doportal do Governo Aberto e desenvolvimento de aplicativo de consulta e participação cidadão e mapeamento e elaboração do guideline de linguagem cidadã) deverão ser desenvolvidas pelos respectivos representantes para apresentação na próxima reunião do dia 10. Os recursos previstos para estas atividades estarão contemplados no orçamento de 2015 das respectivas instituições.
- A SPDR deverá iniciar os contatos com direção de órgãos que participarão no desenvolvimento dos protótipos, ou seja, nas áreas de Educação, Transportes (mobilidade urbana - Metro), Saúde e Segurança. Junto com o desenvolvimento de protótipos deverão ser previstos ações específicas de fomento. Identificado os órgãos deverá ser elaborado plano de trabalho para cada um dos protótipos.
- Os Planos de Transparência e de disseminação previstos no output 5 deverá ser objeto de discussão futura para elaboração dos respectivos planos de trabalho.
- A elaboração de um Mou – memorando de entendimento – entre Reino Unido e Governo do Estado e a instituição formal de um Comitê Gestor do projeto (Decreto ou Resolução conjunta dos Secretários de Planejamento e Casa Civil) deverá ser discutido na reunião do proximo dia 10.

Anexos: esquemas apresentados durante a reunião

## Encadeamento lógico dos produtos



## Atividades do consultor

