

SPUK	Outputs 1,2,3
13/05/2014	Súmula de reunião
Pauta	1. Conteúdo básico dos outputs 1, 2 e 3 2. Papéis 3. Organização
Participantes	SPDR: Agune, Álvaro, Sergio / W3C: Vagner, Carolina / CGA: Sandra / SEADE: Vivaldo / FUNDAP: Bruno

Definições
1. Lideranças: Foram estabelecidas lideranças por tema, com a função inicial de formatar plano de trabalho para revisão dos outputs 1, 2 e 3 e propor quanto à alocação de recursos.
1.1. W3C irá liderar o mapeamento, produção de guidelines e capacitação relativos a todos os temas (indicados na apresentação preparada para a reunião), com exceção do tema de linguagem cidadã.
1.2. Fundap e SEADE liderarão o mapeamento e capacitação relativa ao tema de linguagem cidadã.
1.3. A liderança e detalhamento das implantações (após capacitação) de cada produto será definida oportunamente, dentre os agentes responsáveis pela implantação.
2. Papéis: Foram definidos papéis relativos ao tratamento dos temas, em conformidade ao indicado nos diagramas da apresentação, estando especialmente consignado: ao W3C, Fundap e SEADE, respectivamente o mapeamento e a produção de guidelines de temas sob sua liderança; à Fundap, a estruturação das capacitações; à SEADE, CGA e SPDR, receber capacitação e executar os produtos previstos.
3. Escopo: A definição geral de conteúdo dos temas e produtos foi considerada satisfatória para a estruturação dos trabalhos, com exceção dos relativos à Web semântica, que serão aprofundados e delimitados.
4. Recursos: Foi definido que os recursos de contrapartida do governo do Estado serão concentrados nas implantações e execução dos produtos, permitindo remanejamento dos recursos do Prosperity Funds para os Outputs 1,2 e 3 para melhor estruturar: (1) o mapeamento; (2) a produção de guidelines; e (3) a capacitação. Essas alterações visam dar mais ênfase na transferência de conhecimento e metodologia.
5. Agência implementadora: Foi decido propor ao consulado do Reino Unido a aceitação de duas agências implementadoras para a gestão dos recursos relativos os outputs 1,2 e 3, a saber: (1) o W3C, para a gestão dos recursos relativos ao mapeamento e produção de guidelines; e (2) a Fundap, relativamente aos recursos para capacitação.

Definições
6. Contabilização da contrapartida: Foi definido que será feita a contabilização das horas técnicas dedicadas pelos parceiros brasileiros e pelo Governo do Estado. A contabilização será feita pela Fundap, com as informações dos demais.
7. Memorando de entendimentos: Será proposto memorando de entendimentos entre os parceiros brasileiros, eventualmente subscrito também pelos representantes do Reino Unido.
8. Plataforma de trabalho: Será adotada plataforma de trabalho Web para colaboração à distância, repositório comum de documentos etc.
9. Próxima reunião e passos seguintes: Foi marcada nova reunião em 26/05/2014, no mesmo local, para discussão dos planos de trabalho e estruturação de proposta de organização a ser encaminhada aos parceiros do Reino Unido. A reunião com o consulado será marada oportunamente.

Encaminhamentos	Data	Resp.
1. Elaboração de plano(s) de trabalho relativos aos temas <i>Abertura de bases, Web semântica, Fomento a negócios sociais, Diálogo com a população.</i>	26/05	W3C
2. Aprofundamento e melhor definição do que será abordado sob o tema <i>Web semântica</i> e delimitação do produto a ser executado	26/05	W3C Álvaro SEADE
3. Elaboração de plano(s) de trabalho relativos aos temas <i>Linguagem plena</i>	26/05	Fundap SEADE
4. Fazer orçamento estimativo de capacitação, tomando por base 40 participantes e possível registro para transformação em curso à distância	26/05	Fundap
5. Proposta de planilha para contabilização da contrapartida em horas técnicas (a ser compatibilizada com formatos padronizados da prestação de contas do projeto)	26/05	Fundap
6. Proposta de plataforma de colaboração à distância	asap	Álvaro
7. Nova reunião	26/05	Todos

Anexo	Apresentação utilizada na reunião, com os ajustes nela definidos
-------	--

