

PROJETO - SPUK

REUNIÃO: 11/07/14

Local: W3C Brasil

Hora: 16:30 – 17:30 horas

Participantes: Silvio Aquino (Embaixada Britânica por video conferência), R. Agune, Sergio Bolliger (Assessoria de Inovação da Secretaria de Planejamento), Sulimara Takahashi (Assessoria Especial de Assuntos Internacionais), Vagner Diniz e Caroline Burle (W3C Brasil).

Assuntos tratados:

- Foi apresentado e discutido o workplan dos outputs 1,2 e 3 (copia anexo) que foi desenvolvido pelos representantes dos órgãos participantes – Seade, Fundap, CGA, SPDR e W3C Brasil. Agune destacou a importância da aprovação do plano proposto pois ele deverá ser anexado ao contrato a ser firmado pela FCO e W3C, que é o agente implementador destes outputs. Basicamente foram mantidos os valores totais iniciais previstos para o ano 1 e 2. O uso dos recursos do projeto tem como foco a contratação de consultoria especializada para elaboração dos guidelines. Foram previstos recursos para elaboração do workshop com especialistas, no qual estamos prevendo a participação de técnicos do governo inglês, sendo que os custos desta participação deverão ser verificados se podem ser como contrapartida do governo inglês. Silvio irá verificar.
- O Workplan foi aprovado por todos. Silvio destacou que o instrumento deverá ser reavaliado e atualizado para o perfeito acompanhamento das ações, com periodicidade mensal. Foi ainda destacado que o esforço agora é para assinatura do contrato entre a FCO e W3C Brasil. Silvio deverá enviar modelo final do contrato até próxima terça-feira para Caroline, que deverá coordenar os entendimentos necessários para assinatura. Silvio se apresentou como ponto focal nos contatos da Embaixada Britânica para resolução de questões gerenciais junto ao FCO. E apresentou Paula Ribeiro como ponto focal para contatos na resolução de questões administrativo-financeiras. W3C deverá oportunamente indicar os respectivos contatos para os mesmos fins.
- Os contatos com especialistas e organismos britânicos foram especialmente destacados por Vagner como pontos críticos de implantação que exigem cuidados a curto prazo. Silvio deverá auxiliar o encaminhamento das demandas por meio do FCO. Foram examinados outros possíveis pontos críticos e verificado que estão adequadamente equacionados.
- Agune informou que foi publicado no dia 11/07 o decreto nº 60.638 que institui o Comitê Gestor do Projeto e a Resolução de 10/07/14 da Casa Civil designando os representantes dos órgãos do governo no Comitê Gestor (documentos disponíveis no Yammer) A Embaixada Britânica, W3C Brasil, GovRisk e Conselho de Transparência deverão indicar a seguir seus representantes no Comitê.
- O Comitê deverá se reunir de forma periódica para avaliar o desenvolvimento do projeto e quando for necessário discutir e decidir questões relevantes do projeto. Em princípio, ficará reservado o último dia útil de cada mês, a depender de prévia confirmação da necessidade da reunião, com uma semana de antecedência.

- Deverá ser iniciada a elaboração dos termos de referencia dos guidelines, e a W3C Brasil ficará responsável por minutar os termos relativos a “bases abertas e web semântica”, previstos para serem desenvolvidos este ano. O guideline de linguagem cidadã/linguagem clara ficará sob responsabilidade do Seade, que deverá iniciar com foco na linguagem contábil (receita e despesas) e também relativa a licitações. Todo material ficará disponível na rede para contribuição de todos os participantes.
- A SPDR deverá iniciar a minuta do workshop inicial e pesquisa de valores de consultoria praticados no Brasil.